

# Dodatek č.1

## ke Smlouvě o převodu práv k užití a implementaci počítačového systému SSL GINIS USTR

Česká republika – Ústav pro studium totalitních režimů, Siwecova 2, Praha 3, PSČ: 130 00  
IČ: 75112779, DIČ: CZ75112779, jejímž jménem jedná pan Mgr. Daniel Herman, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, na straně jedné (dále jen "Objednatel")

a

Společnost GORDIC spol. s r.o., Erbenova 4, P.O. Box 40, 586 04 Jihlava, IČO 47903783, DIČ CZ47903783, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9313, zastoupená panem ing. Jaromírem Řezáčem, jednatelem, na straně druhé (dále jen "Zhotovitel"),

uzavřeli tento Dodatek č.1 (dále jen "Dodatek") ke Smlouvě o převodu práv k užití a implementaci počítačového systému SSL GINIS USTR s označením GPRAP001N5E6, která nabyla platnosti dne 2.5.2011.

### Ustanovení Dodatku:

- 1) Implementace **SSL GINIS USTR** bude realizována dle harmonogramu uvedeného v **příloze č.1** tohoto **Dodatku**, který plně nahrazuje **přílohu č. 3 Smlouvy**.
- 2) Ostatní ujednání, která jsou uvedena ve Smlouvě o převodu práv k užití a implementaci počítačového systému SSL GINIS USTR s označením GPRAP001N5E6, uzavřené dne 2.5.2011, nejsou tímto **Dodatkem** dotčena.
- 3) **Dodatek** je proveden ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. **Dodatek** nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4) Nedílnou součástí **Dodatku** je následující příloha:  
a) Příloha č. 1 : Harmonogram realizace implementace **SSL GINIS USTR**

V Jihlavě, dne 22-06-2011



za **Zhotovitele**  
Ing. Jaromír Řezáč,  
jednatel GORDIC® spol. s r.o.

V Praze, dne 23.6.2011

za **Objednatele**  
Mgr. Daniel Herman  
Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů

## Příloha č.1

Dodatku č.1 Smlouvy o převodu práv k užití a implementaci počítačového systému SSL GINIS® USTR

Harmonogram realizace implementace SSL GINIS® USTR

ID	Název	Zahájení	Dokončení
<b>1</b>	<b>Podpis smlouvy</b>	<b>2.5.2011</b>	<b>2.5.2011</b>
<b>2</b>	<b>Projektová příprava</b>	<b>2.5.2011</b>	<b>27.5.2011</b>
3	Analýza	2.5.2011	4.5.2011
4	sběr prvotních dat	2.5.2011	3.5.2011
5	analýza struktury, procesů a vazeb	3.5.2011	4.5.2011
6	Projekt	5.5.2011	27.5.2011
7	sběr doplňujících údajů, konzultace	5.5.2011	6.5.2011
8	tvorba projektu	9.5.2011	16.5.2011
9	předání projektu k oponentuře	17.5.2011	17.5.2011
10	oponentura	18.5.2011	23.5.2011
11	zpracování připomínek	24.5.2011	26.5.2011
12	předání, akceptace projektu	27.5.2011	27.5.2011
13	předání licencí	27.5.2011	27.5.2011
<b>14</b>	<b>Implementace</b>	<b>30.5.2011</b>	<b>10.6.2011</b>
15	Implementace datového jádra	30.5.2011	3.6.2011
16	příprava databáze	30.5.2011	2.6.2011
17	základní administrace	3.6.2011	3.6.2011
18	Implementace agendového prostředí	6.6.2011	10.6.2011
19	administrace	6.6.2011	9.6.2011
20	instalace uživatelských modulů	10.6.2011	10.6.2011
<b>21</b>	<b>Školení</b>	<b>13.6.2011</b>	<b>15.6.2011</b>
22	školení administrátorů	13.6.2011	13.6.2011
23	školení školitelů	14.6.2011	15.6.2011
<b>24</b>	<b>Zkušební provoz</b>	<b>13.6.2011</b>	<b>16.6.2011</b>
25	předání do zkušebního provozu	13.6.2011	13.6.2011
26	zkušební provoz	13.6.2011	16.6.2011
<b>27</b>	<b>Příprava pro rutinní provoz</b>	<b>17.6.2011</b>	<b>22.6.2011</b>
28	vyhodnocení zkušebního provozu	17.6.2011	17.6.2011
29	administrace případných změn	20.6.2011	22.6.2011
<b>30</b>	<b>předání do rutinního provozu</b>	<b>23.6.2011</b>	<b>23.6.2011</b>