

II. správa SNB
analytický odbor

Čj.: CB-0077/ 190 /03-89

V Praze dne 31. 8. 1989



Výtisk č. : 2
Přílohy : 1/2

Denní situační zpráva č. 190 /89 ze dne 31. 8. 1989.

K bodu 2a) : 0

K bodu 2b) : 0

K bodu 3) : 1/2

K bodu 4) : 0

Náčelník II. správy SNB

plk. PhDr. Karel VYKYPĚL

Ukhotoueno 6x

C. 1 - OHPAS

C. 2 - DOMO

C. 3 - 1. 2. 3. Zničeno

C. 4 - 2. 3. 4. Zničeno

C. 5 - 1. 2. 3. Zničeno

C. 6 - 1. 2. 3. Zničeno

Výtisk č.: 1

Počet listů:

ZRUŠEN STUPĚŇ
UTAJENÍ

29. srpna 1996

DNE

PODPIS

K bodu 3Rozdělovník č. 1

V roce 1985 rozhodl ÚV KSČ o nákupu offsetových strojů pro tiskárnu Rudého práva v Praze, Brně a Ostravě. Obchodní skupina 5 PZO KOVO zavedla poptávkové řízení u NSR fy. KOBBAU a NDR fy PLAMAG.

Z technické ekonomického porovnání obou strojů vyplynulo, že NSR fa nabídla dovoz za 10 168 622 Rbl (po přepočtu). NDR fa. PLAMAG nabídla dovoz za 15 181 769 Rbl. Z uvedeného vyplývá, že dovoz NDR fy je o 5 013 147 Rbl dražší.

V době, kdy se kontrakt uzavíral, nebyl dokonce u fy PLAMAG sestaven ani funkční prototyp. Přesto náměstek GR PZO KOVO - HRUBEŠ prosadil uzavření kontraktu s touto fou. V současné době je zařízení do redakce RP dovezeno, ale technici NDR fy nejsou schopni jej uvést do chodu. Čs. strana již několikrát, na žádost pracovníků fy. PLAMAG, změnila termín převzetí stroje (původní termín byl březen, poté květen a současný 28.8.1989). Tiskárna RP je nucena za této situace tisknout na starém zařízení vyrobeném v roce 1929, ale zároveň i na málo spolehlivém zařízení NDR výroby. Tento způsob vydávání novin stál RP do současné doby 6 mil. Kčs na vícenákladech. Šéfmontér fy PLAMAG se netají tím, že stroj je špatně navržen (propočítán) a dle jeho názoru se jej nepodaří uvést do provozu.

Vedoucí vydavatelství RP - ŠKOPEK je rozhodnut zařízení již PLAMAG vrátit a dovézt zařízení od fy KOBBAU - NSR. Pracovníci obchodní skupiny - 5 PZO KOVO se již obrátili na majitele NSR fy, který o celém záležitosti už věděl a je ochoten zařízení do ČSSR dovézt.

I když námětek GŘ PZO KOVO - HRUBEŠ je o celé situaci informován, přislíbil NDR fě PLAMAG, že PZO KOVO odebere další dva stroje určené pro RP a dokonce navrhl zařízení u výrobní fy neodzkušet, ale dovézt do RP a teprve zde defakto dedělat. Dále navrhl zaplatit NDR fě 75 % kontraktu po dodání beden a 25 % po uvedení stroje do chodu. Na dotazy pracovníků RP a PZO KOVO proč čs. strana má fě PLAMAG zaplatit 3/4 ceny stroje ještě před jeho zprovozněním uvedl, že by NDR fe jinak nesplnila svůj plán. Vzhledem k tomu, že některým pracovníkům PZO KOVO toto vysvětlení nestačilo, schoval se za údajné rozhodnutí ÚV KSČ. Dále uvedl, že celou záležitost podrobně rozebral s ředitelem vydavatelství RP - ŠKOPKEM, který s tímto postupem souhlasí. Ukázalo se, že toto tvrzení HRUBEŠE je nepravdivé a vedení vydavatelství RP je rozhodnuto dovezené zařízení NDR fy PLAMAG vrátit a další kontrakty s tímto výrobcem nepodepisovat.

Poznatek byl získán dne 16.8.1989 Pramenem č. 1 a je částečně dokumentován. Lze ho využít v informačním toku.

Jsou prováděna opatření ke sledování dalšího vývoje situace.

6.10.89

ARCHIV BEZPEČNOSTI
Zrušen stupeň utajení (svazku) dnem 17.10.88

514